



Grupo de Trabalho em Gerência de Vídeo - GTGV

Segunda Fase

RA4 - Relatório de Acompanhamento Trimestral

Regina Melo Silveira

Raoni Kulesza

Reinaldo Matushima

Janeiro de 2007

Seguindo a estrutura dos relatórios de acompanhamento trimestral da primeira fase do GTGV e o planejamento descrito no relatório de detalhamento de atividades (RP4) da segunda fase, segue na tabela abaixo o andamento do GTGV até 31/01/2007.

Atividade	Responsável/ Equipe	Data de início prevista	Data de fim prevista	Data de início realizada	Data de fim realizada	Tarefas realizadas no período	Produtos/Resultados realizados no período	Observações
A.1.1- <i>Planejamento de Atividades</i>	Regina Raoni e Reinaldo.	01/11/06	30/11/06	01/11/06	30/11/06	Foram <u>concluídas</u> as tarefas de: - Proposta de cronograma; - Definição detalhada de atividades e tarefas.	- RP4 - Detalhamento de Atividades (30/11/06).	-
A.1.2- <i>Levantamento e Testes Preliminares</i>	Reinaldo Bruno, Daniel, Glaucus, Raoni, Regina e Samuel	01/11/06	31/01/07	20/11/06	31/01/07	Foram <u>concluídas</u> as tarefas de: - Levantamento Atual da RVD; - Definição de refinamentos nos requisitos de controle de acesso e replicação; - Definição das informações de gerenciamento dos serviços.	- Levantamento de informações sobre serviços e rede da RNP (31/01/07); - Refinamento da proposta para modelo de controle de acesso (31/01/07); - Refinamento da proposta para modelo de armazenamento (replicação) de vídeos (31/01/07); - Proposta inicial de modelo de gerenciamento para a RVD (31/01/07).	Todos os documentos gerados nessa atividade poderão melhorias durante o projeto.
A.2.1- <i>Refinamentos do Piloto</i>	Raoni Bruno, Daniel, Glaucus, Raoni, Regina,	01/11/06	30/04/07	01/11/06	Em andamento	Foram <u>iniciadas</u> as tarefas de: - Desenvolvimento de refinamentos no	-	-

	Reinaldo e Samuel					Portal; - Desenvolvimento de refinamentos no Gerente; - Desenvolvimento de novas funcionalidades no Portal; - Desenvolvimento de novas funcionalidades no Gerente.		
A.3.1- <i>Análise de Soluções Existentes de GTs</i>	Daniel e Raoni Regina e Samuel	01/11/06	31/01/07	03/12/06	31/01/07	Foram <u>concluídas</u> as tarefas de: - Análise inicial de ferramentas do GT-VD; - Análise inicial de ferramentas do GT-Med2.	- Especificação Inicial da Integração com GTVD (31/01/07) - Especificação Inicial da Integração com GT-Med2 (31/01/07)	-
A.4.1- <i>Divulgação em Instituições e Eventos</i>	Regina Daniel, Raoni e Reinaldo	01/11/06	30/10/07	01/11/06	Em andamento	Foram <u>iniciadas</u> as tarefas de: - Apresentações de demonstrações e palestras.	- Apresentação em evento nacional da SBC (WebMedia 2006, 22/11, Natal, Brasil) - Apresentação em evento internacional (Fall 2006 Internet2 Member Meeting, 07/12, Chicago, EUA).	-
4.2- <i>Personalização 1.a Fase</i>	Raoni Bruno, Daniel, Glaucus, Raoni, Regina e	01/11/06	30/04/07	01/11/06	Em andamento	Foram <u>iniciadas</u> as tarefas de: - Levantamento de necessidades da	-	A instituição em que aplicaremos uma primeira tarefa de personalização é a

	Samuel					instituição; - Planejamento da personalização com novo projeto de navegação e gráfico do Portal; - Implementação.		USP.
--	--------	--	--	--	--	---	--	------

Observações gerais:

A seguir descrevemos algumas tarefas relevantes realizadas como atividade de planejamento e coordenação do GT nesse primeiro trimestre e que não estão descritas no RP4:

- 5 (cinco) Reuniões Internas de Planejamento, Acompanhamento e Integração de Atividades
 - Data: 25/10/2006 Assunto: Reunião de Planejamento Inicial para a segunda fase
 - Data: 09/11/2006 Assunto: Reunião de Planejamento de Atividades;
 - Data: 29/11/2006 Assunto: Reunião de Planejamento de Atividades;
 - Data: 14/12/2006 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividades;
 - Data: 08/01/2007 Assunto: Reunião de Planejamento para Interface Gráfica do Portal e Integração GT-Med2;
- 4 (quatro) Reuniões de Integração com equipes de outros GTs e a RNP
 - Data: 19/01/2007 Assunto: Reunião Inicial de Integração com GT-Med2;
 - Data: 29/01/2007 Assunto: Reunião da RNP com todos os GTGV;
 - Data: 30/01/2007 Assunto: Reunião da RNP com todos os GTs;
 - Data: 31/01/2007 Assunto: Reunião Inicial de Integração com GT-VD e RNP.
- Elaboração e entrega do 5.º Relatório de Acompanhamento Trimestral (RA5) Data: 31/01/2007;

A equipe do GTGV foi alterada nessa segunda fase com a entrada de Glaucus Augustus Grecco Cardoso (estagiário) como contrapartida do LARC e saída de Fernando Almeida, Ian Korolkovas e Fábio Hideki Aragaki.