



Grupo de Trabalho em Gerência de Vídeo - GTGV

Segunda Fase

RA6 - Relatório de Acompanhamento Trimestral

Regina Melo Silveira

Raoni Kulesza

Reinaldo Matushima

Abril de 2007

Seguindo a estrutura dos relatórios de acompanhamento trimestral da primeira fase do GTGV e o planejamento descrito no relatório de detalhamento de atividades (RP4) da segunda fase, segue na tabela abaixo o andamento do GTGV até 30/04/2007.

Legenda: **Vermelho** (indica pendência/atraso na atividade) e **Verde** (indica conclusão de atividade)

Atividade	Responsável/ Equipe	Data de início prevista	Data de fim prevista	Data de início realizada	Data de fim realizada	Tarefas realizadas no período	Produtos/Resultados realizados no período	Observações
A.1.1- <i>Planejamento de Atividades</i>	Regina Raoni e Reinaldo.	01/11/06	30/11/06	01/11/06	30/11/06	Foram <u>concluídas</u> as tarefas de: - Proposta de cronograma; - Definição detalhada de atividades e tarefas.	- RP4 - Detalhamento de Atividades (30/11/06).	-
A.1.2- <i>Levantamento e Testes Preliminares</i>	Reinaldo Bruno, Daniel, Glaucus, Raoni, Regina e Samuel	01/11/06	31/01/07	20/11/06	31/01/07	Foram <u>concluídas</u> as tarefas de: - Levantamento Atual da RVD; - Definição de refinamentos nos requisitos de controle de acesso e replicação; - Definição das informações de gerenciamento dos serviços.	- Levantamento de informações sobre serviços e rede da RNP (31/01/07); - Refinamento da proposta para modelo de controle de acesso (31/01/07); - Refinamento da proposta para modelo de armazenamento (replicação) de vídeos (31/01/07); - Proposta inicial de modelo de gerenciamento para a RVD (31/01/07).	Todos os documentos gerados nessa atividade poderão sofrer melhorias durante o projeto.
A.2.1- <i>Refinamentos do Piloto</i>	Raoni Bruno, Daniel, Glaucus, Raoni,	01/11/06	30/04/07	01/11/06	Em andamento	Foram <u>iniciadas</u> as tarefas de: - Desenvolvimento	-	O término dessa atividade e entrega do sistema e

	Regina, Reinaldo e Samuel					de novas funcionalidades no Gerente. Foram <u>concluídas</u> as tarefas de: - Desenvolvimento de refinamentos no Portal; - Desenvolvimento de novas funcionalidades no Portal; - Desenvolvimento de refinamentos no Gerente;		documentação depende do término da atividade A.3.2 (Integração de Soluções Existentes).
A.3.1- <i>Análise de Soluções Existentes de GTs</i>	Daniel e Raoni Regina e Samuel	01/11/06	31/01/07	03/12/06	31/01/07	Foram <u>concluídas</u> as tarefas de: - Análise inicial de ferramentas do GT-VD; - Análise inicial de ferramentas do GT-Med2.	- Especificação Inicial da Integração com GTVD (31/01/07) - Especificação Inicial da Integração com GT-Med2 (31/01/07)	-
A.3.2- <i>Integração de Soluções Existentes</i>	Daniel e Raoni Regina e Samuel	01/02/07	30/04/07	19/01/07	Em andamento	Foram <u>iniciadas</u> as tarefas de: - Integração inicial com GT-TV; - Integração inicial com GT-Med2.	-	Esta atividade está pendente pelo início tardio da integração com o GT-TV e pendência de tarefas desenvolvimento a serem realizadas pelo GT-GV e GT-Med2.
A.4.1- <i>Divulgação em Instituições e</i>	Regina Daniel, Raoni e Reinaldo	01/11/06	30/10/07	01/11/06	Em andamento	Foram <u>iniciadas</u> as tarefas de: - Apresentações de	- Apresentação em evento nacional da SBC (WebMedia 2006, 22/11,	-

Eventos						demonstrações e palestras.	Natal, Brasil) - Apresentação em evento internacional (<i>Fall 2006 Internet2 Member Meeting, 07/12, Chicago, EUA</i>). - Apresentação em evento nacional da SBC (Salão de Ferramentas do SBRC 2007, 31/04, Belém, Brasil). - RP5 – Planejamento WRNP (05/04/07). - Banner e livreto GTGV para o WRNP (05/04/07). - RP6 – Planejamento da Disseminação do Piloto (20/04/07).	
4.2- Personalização 1.a Fase	Raoni Bruno, Daniel, Glaucus, André, Raoni, Regina e Samuel	01/11/06	30/04/07	01/11/06	Em andamento	Foram <u>concluídas</u> as tarefas de: - Levantamento de necessidades da instituição; - Planejamento da personalização com novo projeto de navegação e gráfico do Portal; Foram <u>iniciadas</u> as tarefas de: - Implementação.	-	A instituição em que aplicaremos uma primeira tarefa de personalização é a USP. Esta atividade está pendente, pois sua finalização depende de decisões e andamento de outras atividades por parte da instituição.

Observações gerais:

A seguir descrevemos algumas tarefas relevantes realizadas como atividade de planejamento e coordenação do GT nesse primeiro trimestre e que não estão descritas no RP4:

- 8 (oito) Reuniões Internas de Planejamento, Acompanhamento e Integração de Atividades
 - Data: 16/02/2007 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividades;
 - Data: 07/03/2007 Assunto: Reunião de Planejamento de Integração GTTV;
 - Data: 16/03/2007 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividade;
 - Data: 19/03/2007 Assunto: Reunião de Planejamento do WRNP;
 - Data: 28/03/2007 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividades;
 - Data: 04/04/2007 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividades;
 - Data: 09/04/2007 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividades;
 - Data: 24/04/2007 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividades.

- 10 (reuniões) Reuniões de Integração com equipes de outros GTs e a RNP
 - Data: 08/02/2007 Assunto: Reunião para discussão de diretrizes para layout do Portal GTGV;
 - Data: 09/02/2007 Assunto: Reunião com o GTTV e RNP para discutir modelo de identificação de mídias e gerenciamento de serviços GTVD;
 - Data: 12/02/2007 Assunto: Reunião com a RNP (Jean) para explicar o protótipo do GTGV e discutir melhorias para o piloto;
 - Data: 16/03/2007 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividades GT-Med2;
 - Data: 30/03/2007 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividades GT-Med2;
 - Data: 11/04/2007 Assunto: Reunião de Planejamento de Atividades com GTTV;
 - Data: 19/04/2007 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividades GT-Med2;
 - Data: 20/04/2007 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividades com GTTV;
 - Data: 25/04/2007 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividades com GTTV;
 - Data: 27/04/2007 Assunto: Reunião de Acompanhamento de Atividades com GTTV.

- Elaboração e entrega do 6º Relatório de Acompanhamento Trimestral (RA6) Data: 30/04/2007.

A equipe do GTGV foi alterada com a entrada de André Fujihara (estagiário) como contrapartida do LARC.