



Grupo de Trabalho em Gerência de Vídeo - GTGV

RA1 - Relatório de Acompanhamento Trimestral

Regina Melo Silveira

Raoni Kulesza

Reinaldo Matushima

Janeiro de 2006

Seguindo o anexo 5 (modelo dos relatórios de acompanhamento trimestrais) do documento referente ao edital do projeto e o relatório de detalhamento de atividades (RP1), seguem listadas as atividades realizadas no projeto até então:

Atividades

Atividade	Responsável/ Equipe	Data de início prevista	Data de fim prevista	Data de início realizada	Data de fim Realizada	Tarefas realizadas no período	Produtos Entregues no período	Observações
<i>A.1.1- Refinamento da Pesquisa</i>	Regina/Bruno,Daniel, Fabio, Raoni, Reinaldo e Samuel	01/11/05	28/02/06	01/11	-	Foram iniciadas as tarefas de: Refinamento do Estado da Arte e Levantamento de Cenários.	-	Os assuntos do termo de referência foram divididos entre a equipe e seminários internos estão sendo preparados para melhor difusão do conhecimento, discussões e esclarecimento de dúvidas.
<i>A.2.1- Especificação de Requisitos e Condições de Validação</i>	Regina/Bruno,Daniel, Fabio, Raoni, Reinaldo e Samuel	02/01/06	15/03/06	09/01/06	-	Foi iniciada a tarefa de: Levantamento Inicial de Requisitos.	Sítio do GT (31/01/06)	O desenvolvimento do sítio do GT ajuda no levantamento dos primeiros casos de uso do sistema, bem como as telas iniciais.
<i>A.3.1- Análise das Soluções Existentes de GTs</i>	Regina/Daniel, Raoni, Reinaldo e Samuel	02/01/06	30/04/06	09/01/06	-	Contato inicial com equipe do LAVID e levantamento de documentação e soluções do GT de Vídeo Digital	-	Já foram realizadas conversas informais com membros do LAVID/UFPB para análise das soluções resultantes do GT de Vídeo Digital, mas sugerimos que seja marcada uma conversa formal intermediada pela RNP com o grupo do LAVID/UFPB para discussão sobre integração de soluções.

Observações gerais:

Na tabela acima não estão descritas tarefas referentes às atividades de planejamento e coordenação do GT nesse primeiro trimestre (que também não foram incluídas no RP1), mas achamos importante citar:

- 2 (duas) Reuniões Internas de Acompanhamento
 - Data: 25/10//2005 Assunto: Reunião inicial para análise do edital e discussão de primeiras atividades do GT;
 - Data: 16/12/2005 Assunto: Reunião de discussão de atividades com a apresentação do projeto para equipe e discussão das divisões de tarefas para o início do ano.
- 2 (duas) Reuniões Internas de Integração com a equipe do LAVID/UFPB (atual GTTV e antigo GTVD):
 - Data: 31/10/2005 Assunto: Apresentação da proposta e contato inicial para integração;
 - Data: 26/01/2006 Assunto: Reunião para estudo sobre integração de pesquisa e produtos.Estas duas reuniões foram realizadas dentro do contexto de outras atividades que os grupos realizam entre si, não tendo sido previstas inicialmente. O objetivo foi uma integração mais forte possível no sentido de se discutir e prover uma solução integrada que traga reais benefícios para os usuários da RNP.
- 1 (uma) Reunião com a RNP e demais GTs:
 - Data: 23/11/2005 e 24/11/2005 Assunto: Apresentação dos GTs e discussões administrativas sobre o projeto.
- Elaboração e Entrega do Relatório de Detalhamento de Atividades (RP1) Data: 30/11/2005.
- Elaboração e Entrega do 1.o Relatório de Acompanhamento Trimestral (RA1) Data: 31/01/2006.
- Aquisição junto à RNP dos equipamentos e especificações MPEG que serão utilizadas pelo GTGV.

A equipe do GTGV foi alterada desde o início de janeiro, com a entrada do Fábio Hideki Aragaki (estagiário) e Samuel Kopp (assistente 2). A bolsa do Reinaldo Matushima será transferida para o Samuel, entretanto, o Reinaldo permanecerá no projeto com 20 horas semanais e contrapartida do LARC.